

**План мероприятий
по реализации республиканского проекта
«Башкортостан новогодний, удивительный 2017»
у подножия горы Торатау
(все по согласованию)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1.	Разработка и утверждение проекта размещения объектов «Гостевой юрты Деда Мороза»	Кунаков М.Ф. Канюков И.Р.	14.11.2016 г.
1.1	Определение концепции проекта «Гостевая юрта Деда Мороза»	Кунаков М.Ф. Канюков И.Р.	14.11.2016 г.
1.2	Разработка схемы размещения объектов	Канюков И.Р.	14.11.2016 г.
1.3	Составление сметы расходов для реализации проекта	Курбанов Д.Д.	ноябрь
2.	Определение источников финансирования проекта «Гостевая юрта Деда Мороза»	Новоселова Е.А.	ноябрь
3	Разработка и реализация информационного сопровождения	Разамасова А.С.	ноябрь, декабрь
3.1	Определение логотипа проекта «Гостевая юрта Деда Мороза»	Кунаков М.Ф.	ноябрь
3.2	Определение информационных партнеров	Разамасова А.С.	ноябрь
3.2	Предоставление информационных материалов для СМИ о подготовке и реализации проекта «Гостевая юрта Деда Мороза»	Разамасова А.С.	ноябрь 2016 – январь 2017 гг.
4	Организация взаимодействия и привлечение к проведению мероприятия партнеров в сферах: торговля, общественное питание, развлекательные услуги, гостиничные услуги, транспортные услуги и т.д.	Кунаков М.Ф. Хасанов И.Р.	15.12.2016 г.
4.1	Организация торговли сувенирных изделий и изделий народного творчества	Хасанов И.Р.	
4.2	Организация услуг общественного питания	Хасанов И.Р.	
4.3	Организация развлекательных услуг (катание на лошадях, снегоходах, тюбингах и т.д.)	Хасанов И.Р.	
4.4	Организация транспортных услуг	Хасанов И.Р.	
5	Изготовление печатной и сувенирной продукции с логотипом проекта «Гостевая юрта Деда Мороза»	Кунаков М.Ф. Хасанов И.Р. Разамасова А.С.	15.12.2016 г.
5.1	Размещение заказа на изготовление печатной продукции	Хасанов И.Р. Разамасова А.С.	
5.2	Распространение информационных материалов о проекте «Гостевая юрта Деда Мороза»	Хасанов И.Р. Разамасова А.С.	

6	Строительно-монтажные работы	Курбанов Д.Д.	20.12.2016 г.
6.1	Обеспечение энергоснабжения места проведения «Гостевой юрты Деда Мороза»	Курбанов Д.Д.	
6.2	Планировка территории	Курбанов Д.Д.	
6.3	Строительство ледового городка	Курбанов Д.Д.	
7	Организация работы Культурно-развлекательного центра «Гостевая юрта Деда Мороза»	Шагиева Г.Г. Абдуллин А.К.	Декабрь Январь
7.1	Подготовка сценария театрализации	Шагиева Г.Г. Абдуллин А.К. Минибаева Г.К.	01.12.2016 г.
7.2	Проведение репетиций творческих коллективов	Шагиева Г.Г. Абдуллин А.К. Минибаева Г.К.	30.12.2016 г.
7.3	Мероприятия ко Дню Деда Мороза (по отдельному плану)	Шагиева Г.Г. Абдуллин А.К. Ибатуллин Р.А. Сабанчин М.М. Сагадеев А.М.	01.01.2017 г.
7.4	Мероприятия ко Дню родителей (по отдельному плану)	Шагиева Г.Г. Абдуллин А.К. Ибатуллин Р.А. Сабанчин М.М. Сагадеев А.М.	02.01.2017 г.
7.5	Мероприятия ко Дню ребенка (по отдельному плану)	Шагиева Г.Г. Абдуллин А.К. Ибатуллин Р.А. Сабанчин М.М. Сагадеев А.М.	03.01.2017 г.
7.6	Мероприятия ко Дню знаний (по отдельному плану)	Шагиева Г.Г. Абдуллин А.К. Ибатуллин Р.А. Сабанчин М.М. Сагадеев А.М.	04.01.2017 г.
7.7	Мероприятия ко Дню знаний (по отдельному плану)	Шагиева Г.Г. Абдуллин А.К. Ибатуллин Р.А. Сабанчин М.М. Сагадеев А.М.	05.01.2017 г.
7.8	Мероприятия ко Дню спорта (по отдельному плану)	Шагиева Г.Г. Абдуллин А.К. Ибатуллин Р.А. Сабанчин М.М. Сагадеев А.М.	06.01.2017 г.
7.9	Мероприятия ко Дню Рождественской ёлки (по отдельному плану)	Шагиева Г.Г. Абдуллин А.К. Ибатуллин Р.А. Сабанчин М.М. Сагадеев А.М.	07.01.2017 г.

7.10	Мероприятия ко Дню добрых соседей (по отдельному плану)	Шагиева Г.Г. Абдуллин А.К. Ибатуллин Р.А. Сабанчин М.М. Сагадеев А.М.	08.01.2017 г.
------	--	---	---------------

Управляющий делами администрации



Р.М. Абдуллин